

	AMG	V&I	DO&I
April	<ul style="list-style-type: none"> ▶ KTA: rapportage Taskforce ▶ EVC: conceptadvies 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ OJ&S en K&I: knelpunten en eerste contouren uitgewerkt ▶ Meetbaarheid: inventarisatie voorbeelden en ontwerp eerste model 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ TO&T: concept herziene competentieprofielen ▶ DM: conceptvisie & inventarisatie best practices
Mei	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selectie: conceptadvies ▶ Adviezen toetsen bij achterban en stakeholders 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ OJ&S en K&I: conceptadviezen vaststellen en toetsen achterbannen ▶ Meetbaarheid: selectie shortlist parameters 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ TO&T: visie op opleiden en toetsen ▶ COO: competentieprofielen opleiders
Juni	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vervolg toetsen bij achterban en stakeholders ▶ LTA: conceptadviesnotitie ▶ Bijstellen adviezen en samenstellen 1 advies voor opleidingsraad 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ OJ&S, K&I: vervolg toetsen conceptadviezen bij achterbannen ▶ Meetbaarheid: shortlist concretiseren, toets op draagvlak 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ TO&T: concept voorstellen herziening toetsboeken ▶ COO: voorstel professionalisering opleiders ▶ DM: concept didactische methoden ▶ Kennisinfra: advies
Juli/augustus	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Adviezen voorleggen aan opleidingsraad 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ OJ&S, K&I: adviezen voorleggen aan opleidingsraad ▶ Meetbaarheid: toets op draagvlak 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Adviezen voorleggen aan opleidingsraad
September	<ul style="list-style-type: none"> ▶ KTA, Selectie en EVC: afronden advies 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ OJ&S en K&I: bijstellen en afronden adviezen ▶ Meetbaarheid: wetenschappelijke toetsing en tussenbesluit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ TO&T: implementatievoorstel ▶ COO: plannen pilots ▶ DM: didactische pilots ▶ Kennisinfra: scenario's